

Приложение 3 к приказу

от 15.09.2023 № Ш19-13-865/3

**План проведения социально-психологическое тестирования в МБОУ СОШ № 19**

№ п/п	Содержание	Сроки	Ответственные
1	Техническая организация проведения социально – психологического тестирования	25.09.–28.09. 2023	Д.А. Зотов
2	Подготовка списков тестируемых	До 20.09.2023	Н.Н. Исаченко
3	Подготовка списков, кодирование	До 25.09.2023	Н.Н. Исаченко Н.В. Шукшина
4	Проведение тестирования	26.09.–28.09. 2023	Исаченко Н.Н. Шукшина Н.В. Патрина С.Н. Шелягина А.А. Прахова Е.И. Шукшина Н.В. Гаджихамедова Х.Х.. М.С. Трухина Донцова А.С. Гоголева Н.А.
5	Заполнения акта результативности	12.10.2023	Исаченко Н.Н. Шукшина Н.В. Губань Е.Г.
6	Сбор информации. Согласие родителей, обучающихся. Списки учащихся. Информирование родителей о проведении родительского собрания	11.09.–23.09. 2023	Классные руководители 7 – 11 классов
7	Проведение родительского собрания	12.09.–13.09. 2023	Исаченко Н.Н. Шукшина Н.В. Патрина В.Н.
8	Передача результатов социально – психологического тестирования обучающихся в ИМЦ. Составление акта результатов социально – психологического тестирования обучающихся на предмет выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.	13.10. 2023	Исаченко Н.Н. Губань Е.Г.